


实际进度曲线与燃尽图



① 前3天：进度平缓期

剩余任务量从100降至88，进度略微平缓。核心瓶颈在于打通底层马达硬件权限时遭遇严重阻碍，团队投入大量时间进行底层协议调试与权限验证。

② 第4-6天：陡降攻坚期

曲线陡降，团队每日攻坚模式，成功跨越内网穿透技术鸿沟，将剩余任务从75压缩至20，效率提升3倍。

③ 第7-10天：平稳归零期

进入收尾阶段，剩余任务平稳递减至零。保持高效节奏，最终按时全额交付全部既定功能，10天迭代周期达成100%交付目标。